

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn  
Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa tuyến đường BTXM ông Dừa đi Mang Rin  
Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Bua- huyện Sơn Tây – tỉnh Quảng Ngãi.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN BUA**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 07/3/2024 của UBND huyện Sơn Tây về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh;*

*Căn cứ Nghị Quyết số 05/NĐ-HĐND ngày 09/7/2024 của Hội đồng nhân dân xã Sơn Bua về kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2024 và nguồn kinh phí ngân sách xã năm 2023 chuyển qua năm 2024 thực hiện;*

*Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 30/7/2024 của Chủ tịch UBND xã Sơn Bua Về việc Thành lập Tổ thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công trình, dự án trên địa bàn xã Sơn Bua (do UBND xã làm chủ đầu tư);*

*Trên cơ sở đề nghị của Tổ thẩm định về việc xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn của Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa tuyến đường BTXM ông Dừa đi Mang Rin. Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi;*

*Xét đề nghị của Công chức Văn Phòng - Thống kê xã và Công chức Địa chính-NN-XD&Môi trường xã Sơn Bua.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn của Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa tuyến đường BTXM ông Dừa đi Mang Rin. Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Văn phòng -Thống kê, Tài chính - Kế toán, Địa chính-XD-NN-MT, và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Phòng TC-KH huyện;
- CT, các P.CT UBND xã;
- Lưu: VT./.

**CHỦ TỊCH**

**Cao Văn Chung**

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN**  
**Công trình:** Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa tuyến đường BTXM ông Dừa đi Mang Rin  
*(Kèm theo Quyết định số 132 /QĐ-UBND ngày 23 /9 /2024 của Chủ tịch UBND xã Sơn Bua)*

*ĐVT: Đồng*

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức LCNT</b>	<b>Phương thức LCNT</b>	<b>Thời gian LCNT</b>	<b>Loại HĐ</b>	<b>Thời gian thực hiện HĐ</b>
1	<b>Gói thầu số 01:</b> Tư vấn khảo sát, Lập báo cáo KTKT, TKBVTC & dự toán	45.192.820	Vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024	Chỉ định thầu		Quý III/2024	Hợp đồng trọn gói	20 ngày
2	<b>Gói thầu số 02:</b> Thẩm tra hồ sơ TKBVTC & dự toán	4.320.000		Chỉ định thầu		Quý III/2024	Hợp đồng trọn gói	10 ngày
3	<b>Gói thầu số 03:</b> Quản lý dự án	20.909.043		Chỉ định thầu		Quý IV/2024	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
	<b>Tổng cộng</b>	<b>70.421.863</b>						

